

# 第22回 高速道路の新設等に要する費用の縮減に係る助成に関する委員会 議事次第

日時：平成26年7月15日(火) 10:00～12:00  
場所：高速道路機構 会議室

## 1. 開会

## 2. 議事

### 〔審議事項〕

- |  |                  |
|--|------------------|
| 〔議題 1〕 早期供用案件における短縮期間の考え方  | 資料-1             |
| 〔議題 2〕 道央自動車道(大沼公園 IC～落部 IC)の早期供用<br>過去の審議案件について<br>(北関東自動車道(足利 IC～岩舟 JCT)の早期供用) | 資料-2-1<br>資料-2-2 |

### 認定基準 ①-イ 地権者、関係機関などへの提案及び協議

- |                            |      |
|----------------------------|------|
| 〔議題 3〕 トンネル掘削時における変位対策工の変更 | 資料-3 |
| 〔議題 4〕 橋梁から盛土への変更          | 資料-4 |
| 〔議題 5〕 橋脚配置の変更             | 資料-5 |
| 〔議題 6〕 工所用道路の変更            | 資料-6 |

### 認定基準 ①-ロ 申請の対象である現場特有の状況に対応するための工夫

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| 〔議題 7〕 トンネル掘削時におけるメタンガス対策の変更 | 資料-7 |
| 〔議題 8〕 広域型火災検知器の採用           | 資料-8 |

### 認定基準 ③ 供用までの期間を短縮したことによる費用の縮減

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 〔議題 9〕 圏央道(海老名 JCT～海老名 IC)の早期供用  | 資料-9  |
| 〔議題10〕 東九州自動車道(都農 IC～高鍋 IC)の早期供用 | 資料-10 |

## 3. その他

### 〔報告事項〕

- |            |       |
|------------|-------|
| 審議状況と今後の予定 | 資料-11 |
|------------|-------|

## 4. 閉会

- |            |                               |
|------------|-------------------------------|
| (参考資料 1)   | 助成金交付における経営努力要件適合性の認定に関する運用指針 |
| (参考資料 2-1) | 協議案件及び早期供用案件の今までの審議結果         |
| (参考資料 2-2) | 協議案件の審議状況                     |
| (参考資料 2-3) | 早期供用案件の審議状況                   |