

令和4年3月30日

首都高速道路に係る地域路線網に属する高速道路に係る業務実施計画の変更について

別紙1-7、別紙1-10、別紙1-21、別紙1-23、別紙1-24を次のとおり改める。

横浜市道高速横浜環状北線(神奈川県横浜市都筑区川向町から神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

1. 工事の内容

(1) 路線名

横浜市道高速横浜環状北線

(2) 工事の区間

(イ) 工事の区間

神奈川県横浜市都筑区川向町から

神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目まで

(ロ) 延長

8.2キロメートル

(3) 工事方法

(イ) 道路の区分

第2種第1級(道路構造令)

(ロ) 設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
神奈川県横浜市都筑区川向町から 神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目まで	60	8.2	

(ハ) 設計自動車荷重 245kN (B活荷重)

(ニ) 車線の幅員 3.25メートル

(ホ) 車線の数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
神奈川県横浜市都筑区川向町から 神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目まで	4車線	4車線	

(ヘ) 路肩の標準幅員

構造による区分	往復分離しない区間 (メートル)		往復分離する区間 (メートル)			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
橋梁高架部分	—	—	1.75	0.75	2.50	
トンネル部分	—	—	1.75 又は 2.50	0.75	2.50 又は 3.25	
土工(掘割)部分	—	—	1.75	0.75	2.50	

(ト) 付加車線の幅員

—

(チ) 中央帯の標準幅員

—

(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
一般国道466号(第三京浜道路)	横浜市都筑区川向町	立体接続	横浜港北ジャンクション
横浜市道長島大竹線	横浜市港北区新羽町	立体接続	新横浜出入口
神奈川県道大田神奈川線	横浜市鶴見区馬場七丁目 横浜市神奈川区西寺尾一丁目	立体接続	馬場出入口
横浜市道岸谷生麦線	横浜市鶴見区岸谷一丁目 横浜市鶴見区生麦一丁目	立体接続	岸谷生麦出入口
神奈川県道高速横浜羽田空港線	横浜市鶴見区生麦一丁目 横浜市鶴見区生麦二丁目	立体接続	生麦ジャンクション
横浜市道高速湾岸線	横浜市鶴見区生麦二丁目	平面接続	

(4) 工事予算

408,732 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手及び完成の予定年月日

(イ) 工事の着手年月日 平成13年12月 4日

(ロ) 工事の完成予定年月日 平成29年 3月18日 (供用開始(馬場出入口除く))

令和2年 2月27日 (供用開始(馬場出入口))

令和4年 3月31日 (残事業完成)

2. 工事に要する費用に係る債務引受限度額

435,441 百万円(消費税込み)
(うち、助成対象基準額 435,441 百万円)(消費税込み)

都道首都高速7号線(改築)(小松川JCT)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

1. 工事の内容

(1) 路線名

都道首都高速7号線

(2) 工事の箇所

東京都江戸川区西小松川町

東京都江戸川区東小松川二丁目

東京都江戸川区松島一丁目

(3) 工事方法

(イ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
都道首都高速葛飾江戸川線	江戸川区西小松川町	立体接続	小松川ジャンクション
附属街路第4号線	江戸川区西小松川町	立体接続	中環小松川入口

(4) 工事予算

40,027百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手及び完成の予定年月日

(イ) 工事の着手年月日 平成19年 4月 1日

(ロ) 工事の完成予定年月日 令和 元年12月 1日(供用開始)

令和 6年 3月31日(残事業完成)

2. 工事に要する費用に係る債務引受限度額

47,199 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 47,199 百万円)(消費税込み)

横浜市道高速横浜環状北西線(神奈川県横浜市青葉区下谷本町から神奈川県横浜市都筑区川向町まで)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

1. 工事の内容

(1) 路線名

横浜市道高速横浜環状北西線

(2) 工事の区間

(イ) 工事の区間

神奈川県横浜市青葉区下谷本町から

神奈川県横浜市都筑区川向町まで

(ロ) 延長

7.1キロメートル

(3) 工事方法

(イ) 事業方式

公共事業と有料道路事業による施行方式

(ロ) 道路の区分

第2種第1級(道路構造令)

(ハ) 設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
神奈川県横浜市青葉区下谷本町から 神奈川県横浜市都筑区川向町まで	60	7.1	

(ニ) 設計自動車荷重

245kN (B活荷重)

(ホ) 車線の幅員

3.25メートル

(へ) 車線の数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
神奈川県横浜市青葉区下谷本町から 神奈川県横浜市都筑区川向町まで	4車線	4車線	

(ト) 路肩の標準幅員

構造による区分	往復分離しない区間 (メートル)		往復分離する区間 (メートル)			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
橋梁高架部分	—	—	1.25	0.75	2.00	
トンネル部分	—	—	2.50	0.75	3.25	
土工(掘割)部分	—	—	2.50	0.75	3.25	

(チ) 付加車線の幅員

—

(リ) 中央帯の標準幅員

—

(ヌ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
高速自動車国道第一東海自動車道 (東名高速道路)	横浜市青葉区下谷本町	立体接続	横浜青葉ジャンクション
横浜市道川向線	横浜市都筑区川向町	立体接続	横浜港北出入口
一般国道466号(第三京浜道路)	横浜市都筑区川向町	立体接続	横浜港北ジャンクション
横浜市道高速横浜環状北線	横浜市都筑区川向町	平面接続	

(4) 工事予算

149,234 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手及び完成の予定年月日

(イ) 工事の着手年月日

① 横浜市青葉区下谷本町から横浜市緑区北八朔町まで(横浜青葉ジャンクションに係る部分)、
及び横浜市都筑区東方町から横浜市都筑区川向町まで(横浜港北ジャンクション)に係る部分)
平成24年 5月 1日

② 横浜市青葉区下谷本町から横浜市都筑区川向町まで
平成29年10月 1日

なお、②における工事の着手年月日とは、会社が公共事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

(ロ) 工事の完成予定年月日

令和 2年 3月22日(供用開始)

令和 4年 3月31日(残事業完成)

2. 工事に要する費用に係る債務引受限度額

163,685 百万円(消費税込み)

(うち、助成対象基準額

163,685 百万円)(消費税込み)

都道首都高速3号線(改築)(池尻・三軒茶屋出入口付加車線増設)に関する
工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

1. 工事の内容

(1) 路線名

都道首都高速3号線

(2) 工事の区間

(イ) 工事の区間

東京都目黒区大橋二丁目から

東京都世田谷区太子堂二丁目まで

(ロ) 延長

0.7キロメートル

(3) 工事方法

(イ) 道路の区分

第2種第2級（道路構造令）

(ロ) 設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
東京都目黒区大橋二丁目から 東京都世田谷区太子堂二丁目まで	60	0.7	

(ハ) 設計自動車荷重

245kN(B活荷重)

(ニ) 車線の幅員

3.25メートル

(ホ) 車線の数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
東京都目黒区大橋二丁目から 東京都世田谷区太子堂二丁目まで	-	-	付加車線事業

(ヘ) 路肩の標準幅員

構造による区分	往復分離しない区間 (メートル)		往復分離する区間 (メートル)			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
橋梁高架部分	-	-	-	0.75	0.75	
トンネル部分	-	-	-	-	-	
土工(掘割)部分	-	-	-	-	-	

(ト) 付加車線の標準幅員

3.25メートル

(チ) 中央帯の標準幅員

-

(リ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法

-

(4) 工事予算

6,040百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手及び完成の予定年月日

(イ) 工事の着手年月日 平成27年 4月 1日

(ロ) 工事の完成予定年月日 令和10年 3月31日

2. 工事に要する費用に係る債務引受限度額

6,924 百万円 (消費税込み)
(うち、助成対象基準額 6,629 百万円)(消費税込み)

一般国道17号(新大宮上尾道路(与野～上尾南))

(埼玉県さいたま市中央区円阿弥一丁目から埼玉県上尾市堤崎まで)に関する

工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

1. 工事の内容

(1) 路線名

一般国道17号(新大宮上尾道路(与野～上尾南))

(2) 工事の区間

(イ) 工事の区間

埼玉県さいたま市中央区円阿弥一丁目から

埼玉県上尾市堤崎まで

(ロ) 延長

8.0キロメートル

(3) 工事方法

(イ) 事業方式

公共事業と有料道路事業による施行方式

(ロ) 道路の区分

第1種第3級(道路構造令)

(ハ) 設計速度

設計区間	設計速度 (キロメートル/時)	延長 (キロメートル)	摘要
埼玉県さいたま市中央区円阿弥一丁目から 埼玉県上尾市堤崎まで	80	8.0	

(ニ) 設計自動車荷重

245kN (B活荷重)

(ホ) 車線の幅員

3.50メートル

(へ) 車線の数

設計区間	工事施工	用地買収	摘要
埼玉県さいたま市中央区円阿弥一丁目から 埼玉県上尾市堤崎まで	4車線	4車線	

(ト) 路肩の標準幅員

構造による区分	往復分離しない区間 (メートル)		往復分離する区間 (メートル)			摘要
	左側	計	左側	右側	計	
橋梁高架部分	—	—	1.25 又は 1.75	0.5	1.75 又は 2.25	
トンネル部分	—	—	—	—	—	
土工(掘割)部分	—	—	—	—	—	

(チ) 付加車線の幅員

—

(リ) 中央帯の標準幅員

2.25又は3.00メートル

(ヌ) 他の道路との接続の位置及び接続の方法

他の道路の路線名	接続の位置	接続の方法	備考
埼玉県道高速さいたま戸田線	さいたま市中央区円阿弥一丁目	平面接続	与野ジャンクション(仮称)
一般国道17号(新大宮バイパス)	さいたま市中央区円阿弥三丁目	立体接続	与野出入口
一般国道17号(新大宮バイパス)	さいたま市大宮区三橋五丁目	立体接続	大宮出入口(仮称)
一般国道17号(新大宮バイパス)	さいたま市西区宮前町	立体接続	宮前南出入口(仮称)
一般国道17号(上尾道路)	さいたま市西区内野本郷	立体接続	宮前出入口(仮称)
一般国道17号(上尾道路)	上尾市堤崎	立体接続	上尾南出入口(仮称)

(4) 工事予算

60,808 百万円(消費税込み)

(5) 工事の着手及び完成の予定年月日

(イ) 工事の着手(予定)年月日

① 埼玉県さいたま市中央区円阿弥一丁目から埼玉県さいたま市中央区円阿弥六丁目まで(与野ジャンクション(仮称)に係る部分)
平成29年 4月20日

② 埼玉県さいたま市中央区円阿弥六丁目から埼玉県上尾市堤崎まで
令和6年 4月1日

なお、②における工事の着手予定年月日とは、会社が公共事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

(ロ) 工事の完成予定年月日

令和9年 3月31日

2. 工事に要する費用に係る債務引受限度額

70,304 百万円(消費税込み)

(うち、助成対象基準額

67,281 百万円)(消費税込み)

別紙3を次のとおり改める。

**修繕に係る工事に要する費用に係る
債務引受限度額**

修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

(単位:百万円)
(消費税込み)

年度	債務引受限度額
H18	6,137
H19	11,612
H20	9,579
H21	9,396
H22	8,110
H23	11,545
H24	16,274
H25	20,174
H26	40,129
H27	23,284
H28	36,948
H29	22,342
H30	36,238
R1	27,141
R2	41,284
R3	54,951
R4	116,093
R5	45,203
R6	29,854
R7	31,994
R8	30,030
R9	21,644
R10	21,755
R11	22,024
R12	22,080
R13	22,151
R14	32,595
R15	29,658
R16	22,397
R17	22,442
R18	22,563
R19	23,519
R20	23,530
R21	24,044
R22	24,044
R23	24,044
R24	33,347
R25	30,250
R26	24,045
R27	24,045
R28	24,045
R29	24,045
R30	24,045
R31	24,045
R32	27,686
R33	28,337
R34	40,681
R35	33,541
R36	27,336
R37	27,336
R38	27,336
R39	29,337
R40	28,337
R41	27,336
R42	27,336
R43	27,336
R44	27,336
R45	27,336
R46	29,337
R47	14,707

- (注1) 平成18年度から令和2年度は実績値を、令和3年度は実績見込み値を記載している。
(注2) 上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は繰越を認めるものとする。
(注3) 特定更新等工事に要する費用に係る額を除く。

別紙4を次のとおり改める。

**災害復旧に要する費用に係る
債務引受限度額**

災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額

(単位:百万円)
(消費税込み)

債務引受限度額	7,543
---------	-------

別紙5を次のとおり改める。

無利子貸付けの貸付計画

首都高速道路株式会社に対する無利子貸付けの貸付計画

(単位:百万円)

(消費税込み)

年度	無利子貸付計画額
H18	30,300
H19	29,600
H20	28,416
H21	32,920
H22	33,908
H23	42,214
H24	39,684
H25	34,112
H26	25,282
H27	26,200
H28	35,218
H29	21,718
H30	11,114
R1	16,962
R2	824
R3	432
R4	8,004
R5	386
R6	320
R7	30
R8	32
R9	740
R10	0
R11	0
R12	0
R13	0
R14	0
R15	0
R16	146
R17	7,697
R18	7,748
R19	6,836
R20	6,026
R21	5,773
R22	5,774
R23	0
R24	0
R25	0
R26	0
R27	0
R28	0
R29	0
R30	0
R31	0
R32	0
R33	0
R34	0
R35	0
R36	0
R37	0
R38	0
R39	0
R40	0
R41	0
R42	0
R43	0
R44	0
R45	0
R46	0
R47	0

(注1) 平成18年度から令和2年度は実績値を記載している。

(注2) 令和16年度から令和22年度は、第3回首都高日本橋地下化検討会で確認された事業スキームにおける民間プロジェクトによる公共貢献が機構法第25条2項により交付されるものとした額を記載している。

別紙6を次のとおり改める。

道路資産の貸付料の額

首都高速道路株式会社に対する道路資産の貸付料

(単位：百万円)

(消費税込み)

年度	貸付料				
		うち土地・家屋分		うち構築物等分	
				うち盛土・切土・のり面構造物等分	うち橋梁・トンネル等分
H 1 8	(202, 470)	(43, 766)	(158, 704)	(8, 856)	(149, 848)
	204, 136	44, 126	160, 010	8, 929	151, 081
H 1 9	(203, 138)	(43, 910)	(159, 227)	(8, 885)	(150, 343)
	203, 138	43, 910	159, 227	8, 885	150, 343
H 2 0	(207, 313)	(44, 813)	(162, 500)	(9, 068)	(153, 432)
	192, 576	41, 627	150, 949	8, 423	142, 526
H 2 1	(203, 625)	(34, 574)	(169, 051)	(8, 186)	(160, 865)
	188, 136	40, 668	147, 468	8, 229	139, 240
H 2 2	(207, 072)	(35, 158)	(171, 914)	(8, 325)	(163, 589)
	189, 399	32, 158	157, 241	7, 614	149, 627
H 2 3	(197, 997)	(33, 618)	(164, 379)	(7, 960)	(156, 419)
	197, 997	33, 618	164, 379	7, 960	156, 419
H 2 4	(201, 545)	(34, 220)	(167, 325)	(8, 102)	(159, 222)
	201, 545	34, 220	167, 325	8, 102	159, 222
H 2 5	(203, 369)	(34, 530)	(168, 839)	(8, 176)	(160, 663)
	203, 369	34, 530	168, 839	8, 176	160, 663
H 2 6	(205, 699)	(34, 925)	(170, 773)	(8, 269)	(162, 504)
	203, 950	34, 629	169, 321	8, 199	161, 122
H 2 7	(198, 838)	(33, 761)	(165, 077)	(7, 994)	(157, 084)
	198, 838	33, 761	165, 077	7, 994	157, 084
H 2 8	(191, 190)	(32, 462)	(158, 728)	(7, 686)	(151, 042)
	203, 748	34, 594	169, 154	8, 191	160, 963
H 2 9	(202, 775)	(34, 429)	(168, 346)	(8, 152)	(160, 194)
	202, 775	34, 429	168, 346	8, 152	160, 194
H 3 0	(209, 232)	(35, 525)	(173, 706)	(8, 412)	(165, 295)
	209, 259	35, 530	173, 729	8, 413	165, 316
R 1	(207, 364)	(35, 209)	(172, 155)	(8, 336)	(163, 819)
	207, 289	35, 196	172, 093	8, 333	163, 760
R 2	(206, 949)	(35, 138)	(171, 811)	(8, 320)	(163, 491)
	175, 765	29, 843	145, 922	7, 066	138, 856
R 3	(176, 063)	(38, 326)	(137, 737)	(9, 074)	(128, 663)
	185, 197	22, 954	112, 229	5, 435	106, 794
R 4	198, 094	25, 144	122, 935	5, 953	116, 982
R 5	205, 294	26, 366	128, 913	6, 242	122, 670
R 6	218, 060	28, 534	139, 511	6, 755	132, 756
R 7	225, 342	29, 771	145, 556	7, 048	138, 508
R 8	250, 756	34, 086	166, 655	8, 070	158, 585
R 9	253, 272	34, 513	168, 744	8, 171	160, 573
R 1 0	254, 009	34, 638	169, 356	8, 201	161, 155
R 1 1	255, 818	34, 945	170, 858	8, 273	162, 584
R 1 2	257, 258	35, 190	172, 053	8, 331	163, 722
R 1 3	254, 319	34, 691	169, 613	8, 213	161, 400
R 1 4	254, 161	34, 664	169, 482	8, 207	161, 275
R 1 5	254, 706	34, 757	169, 934	8, 229	161, 706
R 1 6	254, 890	34, 788	170, 087	8, 236	161, 851
R 1 7	254, 673	34, 751	169, 907	8, 227	161, 680
R 1 8	248, 532	33, 708	164, 809	7, 980	156, 828
R 1 9	247, 634	33, 556	164, 063	7, 944	156, 119
R 2 0	247, 006	33, 449	163, 542	7, 919	155, 623
R 2 1	247, 541	33, 540	163, 986	7, 941	156, 046
R 2 2	246, 012	33, 280	162, 717	7, 879	154, 838
R 2 3	243, 874	32, 917	160, 942	7, 793	153, 149
R 2 4	241, 786	32, 563	159, 208	7, 709	151, 499
R 2 5	240, 745	32, 386	158, 344	7, 667	150, 677
R 2 6	237, 643	31, 859	155, 769	7, 543	148, 226
R 2 7	235, 332	31, 467	153, 850	7, 450	146, 400
R 2 8	233, 116	31, 091	152, 010	7, 361	144, 650
R 2 9	231, 380	30, 796	150, 569	7, 291	143, 278
R 3 0	227, 666	30, 165	147, 486	7, 142	140, 344
R 3 1	224, 859	29, 689	145, 155	7, 029	138, 127
R 3 2	222, 247	29, 245	142, 987	6, 924	136, 063
R 3 3	220, 670	28, 977	141, 678	6, 860	134, 817
R 3 4	216, 818	28, 323	138, 480	6, 705	131, 774
R 3 5	213, 829	27, 816	135, 998	6, 585	129, 413
R 3 6	210, 861	27, 312	133, 534	6, 466	127, 068
R 3 7	208, 910	26, 980	131, 915	6, 388	125, 527
R 3 8	205, 459	26, 394	129, 050	6, 249	122, 801
R 3 9	203, 067	25, 988	127, 064	6, 153	120, 911
R 4 0	200, 655	25, 579	125, 061	6, 056	119, 006
R 4 1	199, 109	25, 316	123, 778	5, 994	117, 784
R 4 2	195, 105	24, 636	120, 454	5, 833	114, 621
R 4 3	192, 513	24, 196	118, 302	5, 728	112, 573
R 4 4	189, 991	23, 768	116, 208	5, 627	110, 581
R 4 5	188, 157	23, 457	114, 685	5, 553	109, 132
R 4 6	185, 469	23, 000	112, 454	5, 445	107, 009
R 4 7	53, 027	511	2, 501	121	2, 379

(注) 平成18年度から令和2年度の上段()内は計画値、下段は実績値を、令和3年度の上段()内は計画値、下段は実績見込み値を記載している。

別紙7を次のとおり改める。

計画料金収入の額

首都高速道路株式会社における計画料金収入

(単位：百万円)
(消費税込み)

年度	計画料金収入
H 1 8	(263, 101) 267, 398
H 1 9	(268, 946) 268, 576
H 2 0	(276, 377) 258, 876
H 2 1	(271, 335) 253, 132
H 2 2	(276, 337) 255, 900
H 2 3	(264, 036) 263, 261
H 2 4	(266, 780) 268, 517
H 2 5	(268, 770) 267, 165
H 2 6	(275, 435) 270, 932
H 2 7	(274, 146) 275, 977
H 2 8	(275, 706) 291, 021
H 2 9	(291, 089) 291, 741
H 3 0	(291, 606) 290, 166
R 1	(290, 185) 287, 208
R 2	(293, 555) 259, 435
R 3	(269, 891) 281, 724
R 4	290, 628
R 5	298, 399
R 6	302, 895
R 7	308, 086
R 8	333, 369
R 9	336, 190
R 1 0	336, 249
R 1 1	337, 175
R 1 2	337, 519
R 1 3	332, 463
R 1 4	331, 617
R 1 5	331, 679
R 1 6	331, 711
R 1 7	331, 618
R 1 8	326, 246
R 1 9	325, 372
R 2 0	324, 466
R 2 1	324, 510
R 2 2	322, 749
R 2 3	320, 251
R 2 4	317, 784
R 2 5	316, 212
R 2 6	312, 601
R 2 7	309, 884
R 2 8	307, 198
R 2 9	305, 253
R 3 0	301, 703
R 3 1	298, 986
R 3 2	296, 269
R 3 3	294, 420
R 3 4	290, 961
R 3 5	288, 338
R 3 6	285, 746
R 3 7	283, 962
R 3 8	280, 625
R 3 9	278, 096
R 4 0	275, 317
R 4 1	273, 316
R 4 2	269, 853
R 4 3	267, 167
R 4 4	264, 482
R 4 5	262, 545
R 4 6	259, 205
R 4 7	128, 658

(注) 平成18年度から令和2年度の上段()内は計画値、下段は実績値を、令和3年度の上段()内は計画値、下段は実績見込み値を記載している。

別紙8を次のとおり改める。

【機構の収支予算の明細】

首都高速道路に係る地域路線網

【特定更新等工事に係る債務を除くその他の債務の残高を示す収支予算の明細】

【百万円（消費税込み）】

		未償還残高(期首)		会社からの引受け債務			収入			支出			収支差	
		債務残高(期首)		出資金	有利子借入金	社会資本借入金	無利子借入金	貸付料	占用料等	出資金等	管理費等	支払利息		無利子貸付金
		有利子借入金	社会資本借入金											
2006年度	平成18年度	4,410,870	414,701	769,594	27,563	0	2,775	204,136	513	30,300	9,000	74,344	30,300	121,305
2007年度	平成19年度	4,350,945	380,883	799,894	79,466	80,861	30,258	203,138	556	29,600	1,129	68,386	29,600	134,179
2008年度	平成20年度	4,333,788	424,187	829,494	39,415	0	6,337	192,576	535	28,416	7,670	68,320	28,416	117,121
2009年度	平成21年度	3,915,873	384,168	857,910	161,445	73,559	25,311	188,136	1,014	32,920	-1,790	69,199	32,920	121,741
2010年度	平成22年度	3,996,815	416,489	890,830	26,778	0	22,968	189,399	857	33,908	7,299	65,840	33,908	117,117
2011年度	平成23年度	3,856,017	374,448	924,738	12,938	0	1,955	197,997	850	42,984	9,391	61,489	42,984	127,967
2012年度	平成24年度	3,782,808	332,628	966,952	121,920	0	31,986	201,545	874	39,684	3,119	60,287	39,684	139,013
2013年度	平成25年度	3,807,021	291,323	1,006,636	24,331	0	892	203,369	1,033	34,112	9,114	60,080	34,112	135,209
2014年度	平成26年度	3,733,897	253,568	1,040,748	210,309	0	84,445	203,950	947	25,282	-5,825	55,802	25,282	154,920
2015年度	平成27年度	3,824,051	218,803	1,066,030	34,201	0	0	198,838	1,047	26,200	12,831	52,444	26,200	134,609
2016年度	平成28年度	3,755,378	187,067	1,092,230	249,336	0	130,943	203,748	1,135	35,218	-8,283	49,272	35,218	163,894
2017年度	平成29年度	3,708,504	157,383	1,127,448	86,292	0	18,373	202,775	1,072	21,718	7,903	45,264	21,718	150,680
2018年度	平成30年度	3,834,075	129,423	1,149,166	64,957	0	2,295	209,259	1,164	11,114	11,214	40,115	11,114	159,095
2019年度	令和元年度	3,765,670	103,690	1,160,280	160,310	0	64,033	207,289	1,245	16,962	274	35,714	16,962	172,546
2020年度	令和2年度	3,777,422	79,703	1,177,242	46,879	0	765	175,765	1,150	824	12,411	33,537	824	130,967
2021年度	令和3年度	3,714,606	58,431	1,178,066	124,513	0	834	185,197	1,110	432	6,696	30,937	432	148,674
2022年度	令和4年度	3,708,242	40,634	1,178,498	116,093	0	0	198,094	1,095	4	8,227	30,756	4	160,206
2023年度	令和5年度	3,678,188	26,575	1,178,502	53,634	0	1,825	205,294	1,095	386	14,410	34,095	386	157,884
2024年度	令和6年度	3,585,535	14,978	1,178,888	29,854	0	0	218,060	1,095	320	17,695	38,234	320	163,226
2025年度	令和7年度	3,460,091	7,050	1,179,208	31,994	0	0	225,342	1,095	30	18,163	40,933	30	167,341
2026年度	令和8年度	3,329,682	2,112	1,179,238	99,627	0	706	250,756	1,095	32	14,279	41,261	32	196,311
2027年度	令和9年度	3,235,110	0	1,179,270	26,865	0	1,702	253,272	1,095	740	21,014	45,155	740	188,198
2028年度	令和10年度	3,073,777	0	1,180,010	21,755	0	0	254,009	1,095	0	21,700	45,510	0	187,894
2029年度	令和11年度	2,907,638	0	1,180,010	22,024	0	0	255,818	1,095	0	21,841	43,906	0	191,166
2030年度	令和12年度	2,738,496	0	1,180,010	22,080	0	0	257,258	1,095	0	21,967	41,205	0	195,181
2031年度	令和13年度	2,565,395	0	1,180,010	22,151	0	0	254,319	1,095	0	21,692	37,841	0	195,881
2032年度	令和14年度	2,391,665	0	1,180,010	32,595	0	0	254,161	1,095	0	20,729	34,568	0	199,959
2033年度	令和15年度	2,224,301	0	1,180,010	29,658	0	0	254,706	1,095	0	21,046	32,625	0	202,130
2034年度	令和16年度	2,051,829	0	1,180,010	22,397	0	0	254,890	1,095	0	21,722	31,234	0	203,029
2035年度	令和17年度	1,871,197	0	1,180,010	22,442	0	0	254,673	1,095	0	21,699	28,895	0	205,174
2036年度	令和18年度	1,688,465	0	1,180,010	22,563	0	0	248,532	1,095	0	21,129	25,848	0	202,650
2037年度	令和19年度	1,508,378	0	1,180,010	23,519	0	0	247,634	1,095	0	20,961	23,230	0	204,538
2038年度	令和20年度	1,327,359	0	1,180,010	23,530	0	0	247,006	1,095	0	20,903	20,925	0	206,273
2039年度	令和21年度	1,144,616	0	1,180,010	24,044	0	0	247,541	1,095	0	20,904	18,597	0	209,135
2040年度	令和22年度	959,525	0	1,180,010	24,044	0	0	246,012	1,095	0	20,765	15,610	0	210,732
2041年度	令和23年度	772,837	0	1,180,010	24,044	0	0	243,874	1,095	0	20,571	12,125	0	212,273
2042年度	令和24年度	584,608	0	1,180,010	33,347	0	0	241,786	1,095	0	19,535	8,956	0	214,390
2043年度	令和25年度	403,565	0	1,180,010	30,250	0	0	240,745	1,095	0	19,722	5,268	0	216,850
2044年度	令和26年度	216,965	0	1,180,010	24,045	0	0	237,643	1,095	0	20,004	1,903	0	216,831
2045年度	令和27年度	24,179	0	1,180,010	24,045	0	0	235,332	1,095	0	19,794	29	0	216,604
2046年度	令和28年度	0	0	1,011,630	18,783	0	0	182,096	855	0	15,305	0	0	167,646
2047年度	令和29年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2048年度	令和30年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2049年度	令和31年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050年度	令和32年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2051年度	令和33年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2052年度	令和34年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2053年度	令和35年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2054年度	令和36年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2055年度	令和37年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2056年度	令和38年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2057年度	令和39年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2058年度	令和40年度	0	0	862,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2059年度	令和41年度	0	0	862,767	15,084	0	0	109,870	604	0	8,941	0	0	101,533
2060年度	令和42年度	0	0	776,318	27,336	0	0	195,105	1,095	0	15,838	0	0	180,362
2061年度	令和43年度	0	0	623,292	27,336	0	0	192,513	1,095	0	15,603	0	0	178,005
2062年度	令和44年度	0	0	472,623	27,336	0	0	189,991	1,095	0	15,373	0	0	175,713
2063年度	令和45年度	0	0	324,246	27,336	0	0	188,157	1,095	0	15,207	0	0	174,045
2064年度	令和46年度	0	0	177,537	29,337	0	0	185,469	1,095	0	14,780	0	0	171,784
2065年度	令和47年度	0	0	35,090	14,707	0	0	53,027	548	0	3,778	0	0	49,797
2066年度	令和48年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計					2,464,508	154,420	428,403	10,290,102	48,864	411,186	657,450	1,529,739	411,186	8,151,777

(注1) 上表の債務残高は「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和33年法律第34号）」に基づく高速道路利便増進事業のため、平成20年度において一般会計に承継した機構債務を反映し、令和3年度において高速道路利便増進事業の計画変更に伴い見直しを行っている。

(注2) 平成18年度から令和2年度までは実績値を、令和3年度は実績見込値を記載している。

(注3) 端数処理の関係上、計が合わないことがある。

【特定更新等工事に係る債務の残高を示す収支予算の明細】

【百万円（消費税込み）】

		未償還残高(期首)		会社からの引受け債務			収入			支出			収支差	
		債務残高(期首)		有利子借入金	無利子借入金	債務返済開始前の引受け債務に係る消費税相当額	債務返済開始前の支払利息相当額	貸付料	占用料等	出資金等	管理費等	支払利息		無利子貸付金
		有利子借入金	社会資本借入金											
2006年度	平成18年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007年度	平成19年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008年度	平成20年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009年度	平成21年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010年度	平成22年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011年度	平成23年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012年度	平成24年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013年度	平成25年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014年度	平成26年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015年度	平成27年度	0	1,924	0	0	-143	0	0	0	0	0	0	0	0
2016年度	平成28年度	1,782	12,001	0	0	-889	18	0	0	0	0	0	0	0
2017年度	平成29年度	12,912	50,943	0	0	-3,774	134	0	0	0	0	0	0	0
2018年度	平成30年度	60,216	13,608	0	0	-1,008	640	0	0	0	0	0	0	0
2019年度	令和元年度	73,456	30,275	0	0	-2,491	704	0	0	0	0	0	0	0
2020年度	令和2年度	101,943	74,653	0	0	-6,787	895	0	0	0	0	0	0	0
2021年度	令和3年度	170,705	32,826	0	0	-2,984	1,657	0	0	0	0	0	0	0
2022年度	令和4年度	202,204	97,800	0	0	-8,891	2,051	0	0	8,000	0	0	8,000	0
2023年度	令和5年度	293,164	19,547	0	0	-1,777	2,427	0	0	0	0	0	0	0
2024年度	令和6年度	313,361	15,868	0	0	-1,443	3,416	0	0	0	0	0	0	0
2025年度	令和7年度	331,202	48,195	0	0	-4,381	4,183	0	0	0	0	0	0	0
2026年度	令和8年度	379,199	0	0	0	0	5,956	0	0	0	0</			

別紙特1を次のとおり改める。

都道首都高速1号線等に関する

特定更新等工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

1. 工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

(1) 個別箇所に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

(1) 路線名	都道首都高速1号線	都道高速横浜羽田空港線 神奈川県道高速横浜羽田空港線	都道首都高速1号線 都道首都高速4号線 都道首都高速4号分岐線 都道首都高速6号線
(2) 工事の区間			
(イ) 工事の区間	東京都品川区東品川二丁目から 東京都品川区東大井一丁目まで	東京都大田区羽田三丁目から 神奈川県川崎市川崎区殿町一丁目まで	東京都千代田区北の丸公園から 東京都中央区日本橋小網町まで
(ロ) 延長	1.9キロメートル	0.3キロメートル	3.3キロメートル
(3) 工事方法			
(イ) 工事の概要	橋の架け替え及び土工の造り替えを行い、構造全体を再整備する。	橋の架け替えを行い、構造全体を再整備する。	橋の架け替え及び地下化を行い、構造全体を再整備する。
(ロ) 道路の区分	第2種第2級(道路構造令)	第2種第2級(道路構造令)	第2種第2級(道路構造令)
(ハ) 設計速度			
設計区間	東京都品川区東品川二丁目から 東京都品川区東大井一丁目まで	東京都大田区羽田三丁目から 神奈川県川崎市川崎区殿町一丁目まで	東京都千代田区北の丸公園から 東京都中央区日本橋小網町まで
設計速度(キロメートル/時)	60キロメートル/時	60キロメートル/時	50、60キロメートル/時
延長(キロメートル)	1.9キロメートル	0.3キロメートル	3.3キロメートル
摘要			
(ニ) 設計自動車荷重	245kN(B活荷重)	245kN(B活荷重)	245kN(B活荷重)
(ホ) 車線の幅員	3.25メートル	3.25メートル	3.25メートル
(ヘ) 車線の数			
設計区間	東京都品川区東品川二丁目から 東京都品川区東大井一丁目まで	東京都大田区羽田三丁目から 神奈川県川崎市川崎区殿町一丁目まで	東京都千代田区北の丸公園から 東京都中央区日本橋小網町まで
工事施工	4車線	4車線	4車線
用地買収	—	—	4車線
摘要			

路線名	都道首都高速1号線	都道高速横浜羽田空港線 神奈川県道高速横浜羽田空港線	都道首都高速1号線 都道首都高速4号線 都道首都高速4号分岐線 都道首都高速6号線
(ト)路肩の標準幅員			
橋梁高架部分			
往復分離しない区間(メートル)	左側:1.25	左側:1.25	—
往復分離する区間(メートル)	—	—	左側:1.25、右側:0.75、計:2.00
摘要			
トンネル部分			
往復分離しない区間(メートル)	—	—	—
往復分離する区間(メートル)	—	—	左側:1.25、右側:0.75、計:2.00
摘要			
土工(掘割)部分			
往復分離しない区間(メートル)	—	—	—
往復分離する区間(メートル)	—	—	左側:1.25、右側:0.75、計:2.00
摘要			
(チ)付加車線の標準幅員	—	—	—
(リ)中央帯の標準幅員	2.00メートル	2.00メートル	—
(ヌ)他の道路との接続位置及び接続の方法	—	—	—
(4)工事予算	162,717百万円	43,713百万円	343,733百万円
(5)工事の着手及び完成予定年月日			
(イ)工事の着手(予定)年月日	平成26年12月1日	平成27年4月1日	平成27年4月1日
(ロ)工事の完成予定年月日	令和11年3月31日	令和8年3月31日	令和23年3月31日
債務引受限度額(消費税込み)	183,116百万円	48,196百万円	483,146百万円
うち、助成対象基準額	178,916百万円	46,622百万円	466,043百万円
備考	東品川棧橋・鮫洲埋立部	高速大師橋	竹橋・江戸橋JCT付近

別紙特2を次のとおり改める。

都道首都高速1号線等に関する
特定更新等工事の内容

1. 工事の内容

(1) 路線名及び工事の区間

(イ)路線名	(ロ)工事の区間	
	起点	終点
銀座・京橋出入口付近		
都道首都高速1号線	東京都中央区築地五丁目	東京都中央区八丁堀三丁目
池尻・三軒茶屋出入口付近		
都道首都高速3号線	東京都目黒区大橋二丁目	東京都世田谷区太子堂二丁目
その他(上記を除く区間)		
都道首都高速1号線	台東区北上野一丁目	大田区羽田旭町
都道首都高速2号線	中央区銀座八丁目	品川区戸越一丁目
都道首都高速2号線分岐線	港区麻布十番四丁目	港区六本木三丁目
都道首都高速3号線	千代田区隼町	世田谷区砧公園
都道首都高速4号線	中央区八重洲二丁目	杉並区上高井戸三丁目
都道首都高速5号線	千代田区一ツ橋一丁目	板橋区三園一丁目
都道首都高速6号線	中央区日本橋兜町	足立区加平二丁目
都道首都高速7号線	墨田区千歳一丁目	江戸川区谷河内二丁目
都道首都高速9号線	中央区日本橋箱崎町	江東区辰巳二丁目
都道首都高速11号線	港区海岸二丁目	江東区有明二丁目
都道高速湾岸線	大田区羽田空港三丁目	江戸川区臨海町六丁目
都道高速横浜羽田空港線	大田区羽田二丁目	大田区羽田旭町
神奈川県道高速横浜羽田空港線	横浜市中区本牧ふ頭	川崎市川崎区殿町一丁目
神奈川県道高速湾岸線	横浜市金沢区並木三丁目	川崎市川崎区浮島町
横浜市区道高速1号線	横浜市区西高島二丁目	横浜市神奈川区三ツ沢西町
横浜市区道高速2号線	横浜市中区元町	横浜市保土ヶ谷区狩場町
横浜市区道高速湾岸線	横浜市中区本牧ふ頭	横浜市鶴見区生麦二丁目
千葉県道高速湾岸線	浦安市舞浜	市川市高谷

(2) 工事内容

工事名		都道首都高速1号線等に関する特定更新等工事		
工事概要		(銀座・京橋出入口付近) 擁壁の造り替えを実施する。	(池尻・三軒茶屋出入口付近) 床版の造り替えを実施する。	(その他(左記を除く区間)) 損傷、腐食その他の劣化等に対して構造物全体の修繕を実施する。 ・コンクリート構造物の剥落防止対策、炭素繊維補強、鋼板補強等 ・鋼構造物の疲労亀裂補修、当て板補強、塗装の高耐久化等 ・SFRC舗装、床版防水工等 ・支承等の取替え ・その他(維持管理困難箇所への恒久足場の設置等)
道路の区分		第2種第2級(道路構造令)	第2種第2級(道路構造令)	—
延長		1.5キロメートル	1.5キロメートル	55.2キロメートル
設計速度		60キロメートル/時	60キロメートル/時	—
設計自動車荷重		245kN(B活荷重)	245kN(B活荷重)	—
車線の幅員		3.25メートル	3.25メートル	—
車線数	工事施工	4車線	4車線	—
	用地買収	4車線	—	—
路肩の標準幅員	往復分離しない区間(メートル)	左側:1.25	—	—
	往復分離する区間(メートル)	—	左側:1.25、右側:0.75、計:2.00	—
付加車線の標準幅員		—	—	—
中央帯の標準幅員		2.00メートル	—	—
他の道路との接続位置及び接続の方法 (他の道路の路線名、接続位置、接続の方法、備考)		—	—	—
工事予算		59,693百万円	71,327百万円	249,108百万円
工事の着手(予定)年月日			平成26年12月1日	
工事の完成予定年月日			令和11年3月31日	

別紙特3を次のとおり改める。

都道首都高速1号線等に関する
**特定更新等工事に要する費用に係る
債務引受限度額**

都道首都高速1号線等に関する
特定更新等工事に要する費用に係る債務引受限度額

(単位:百万円)
(消費税込み)

年度	債務引受限度額
H26	0
H27	1,924
H28	12,001
H29	32,074
H30	13,608
R1	22,851
R2	27,258
R3	32,826
R4	97,800
R5	19,547
R6	15,868
R7	0
R8	0
R9	83,695
R10	71,246

(注1) 平成26年度から令和2年度は実績値、令和3年度は実績見込み値を記載している。

(注2) 上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は繰越を認めるものとする。

添付書類

別添 1 都道首都高速 1 号線等に関する協定

別添 2 貸付料及び貸付期間算出の基礎を記載した書類

別添 3 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類