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資材又は機材の調達の工夫
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第２条②

会社の経営努力による費用の縮減内容について

品質管理を工夫した資材の直接調達

資料－７



一般的な工事資材の調達方法（当初計画）
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●工事施工会社が資材を調達

高速道路会社 工事施工会社
工事請負契約

資材の
使用届

資材納入会社

資材納入契約

資材の管理
・材料検査
・品質管理
・性能確認 etc.

（資材の購入、管理に
要する費用を含めて契約）

より資材調達コストの安い方法の検討



高速道路会社

工事施工会社

工事請負契約

資材の管理
・材料検査
・品質管理
・性能確認 etc.

資材の
支給

資材納入会社

資材納入契約

工事資材の直接調達
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●高速道路会社が資材を直接調達



工事施工会社

工事施工会社

工事施工会社

同種工事

資材の直接調達におけるスケールメリット
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資材納入会社

資材納入契約

スケールメリットを加味した資材納入契約が可能

○高速道路会社が資材を直接調達する場合

高速道路会社が資材の直接調達を行うことにより、
同種工事におけるスケールメリットがある

高速道路会社

工事施工会社

資材納入会社

工事請負契約

○工事施工会社が資材を調達する場合

工事施工会社

工事施工会社

同種工事

資材納入契約は各工事施工会社が個別に行うため、
同種工事におけるスケールメリットはない

資材納入会社

資材納入会社

資材納入
契約

資材納入
契約

資材納入
契約

工事請負契約

工事請負契約

工事請負契約

資材の
支給

高速道路会社



資材の直接調達における課題に対する対応①
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海外企業の参入

材料検査

製造時の検査

納入検査

工事施工会社に引渡し

競争による資材調達価格の低下、及び海外企業の参入の可能性を期待して

国際競争入札を実施（安価な海外資材の導入）

高速道路会社の社員が、現地の製造工場において

製造状況、製品の保管状況、梱包、コンテナ積みの

状況を確認、指導

高速道路会社の社員が、施工現場において納入検査

を実施（必要に応じて施工現場で試験を実施）

・高速道路会社の社員立会の下、現地で材料検査を実施

・試験片等を日本に持ち帰り、国内でも機械的性能

試験を実施

課題①海外企業の参入による資材品質の確保

資材品質の確保

資材の直接調達
における課題

① 海外企業の参入による資材品質の確保

② 資材の不足が発生しないよう、若干余分に調達する必要があり、余剰資材の保管が必要
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課題②資材の不足が発生しないよう、若干余分に
調達する必要があり、余剰資材の保管が必要

余剰資材の保管場所の確保及び転用先等の検討

資機材管理システムを活用することにより、
余剰資材を他の施工現場へ効率的に転用

資材の直接調達の課題の解決

資材の直接調達における課題に対する対応②



適正な品質や管理水準の確保について①（ガードレール）
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●材料の規格

●材料検査

現地で確認試験実施2種HDZ 55溶融亜鉛メッキＪＩＳ H 8641亜鉛付着量

六角ナットに準拠ＪＩＳ G 1181ナット

強度区分4.6 6.8六角ボルトに準拠ＪＩＳ G 1180ボルト

中国規格【ＧＢ Q235B】のため現地で材料試験実施STK400一般構造用炭素鋼管ＪＩＳ G 3444支柱（鋼管製）

現地で材料試験実施SS400一般構造用圧延鋼材ＪＩＳ G 3101ビーム

備 考種類・規格内 容適用すべき諸基準部品等名

ＪＩＳ G 3444 STK400と同等以上で管理２６以上３７５～５００２３５以上ＧＢ Q235B

２３以上４００以上２３５以上
ＪＩＳ G 3444
STK400

伸び
（％）

引張強さ
（Ｎ／㎜２）

降伏点
（Ｎ／㎜２）

備 考

引張強度試験における基準値

規 格

全ロットで引張強度400Ｎ／ｍ㎡を上回っていることを確認

持ち帰り試験片 引張強度試験

支柱については中国規格のため、試験片を日本に持ち帰り､機械的性能試験（引張強度試験）を実施

海外企業（中国）より資材（ガードレール）を調達

高速道路会社の社員立会いの下、現地で材料検査を実施

※規定する立入防止柵の規格は、日本国内の規格によっているが、ＮＥＸＣＯが上記の規格と同等以上であると認めた立入防止柵は納入することができる。
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●製造時の検査
高速道路会社の社員が、現地の製造工場において､製造状況､製品の保管状況､梱包、コンテナ積みの状況を確認、指導

鋼管保管状況鋼管とミルシート照合製造状況 現地打合せ状況

・梱包､コンテナ積みの確認 （ロットごとに梱包 → 管理シールの張付け → コンテナ積み込み → コンテナ２箇所封印）

適正な品質や管理水準の確保について②（ガードレール）

支柱については中国規格であるため､全ロットについて施工現場で静的積荷試験を実施

静的載荷試験の実施状況

ガードレールに求められる適正な品質を確保していることを確認

全ロットで求められる支持力を満足

●工事施工会社へ引渡し

●納入検査
高速道路会社の社員が、施工現場において納入検査を実施
・管理シール及び封印の確認
・数量､寸法、ロット番号、損傷の有無などの確認

納入検査 ロット番号確認



適正な品質や管理水準の確保について③（立入防止柵）

P8

STK400一般構造用炭素鋼管ＪＩＳ G 3444鋼管杭

強度区分4六角ナットＪＩＳ G 1181

強度区分4,6六角ボルトＪＩＳ G 1180
ボルト・ナット

SPHC熱間圧延軟鋼板及び鉄帯ＪＩＳ G 3131

SS400一般構造用圧延鋼材ＪＩＳ G 3101
取付金具

SWMGS-7亜鉛めっき鉄線(7種)ＪＩＳ G 3547亜鉛めっき鉄線

Z-GS7ひし形金網(7種)ＪＩＳ G 3552金網

STK400一般構造用炭素鋼管ＪＩＳ G 3444

SS400一般構造用圧延鋼材ＪＩＳ G 3101
支柱及び胴縁

備 考種類・規格内 容適用すべき諸基準項 目

溶融亜鉛メッキ作業指針ＪＩＳ H 9124溶融亜鉛めっき作業

内 容適用する基準項 目

●材料の規格

●防錆処理の規格

国内企業より資材（立入防止柵）を調達

●材料検査
材料規格はミルシート等で確認

※規定する立入防止柵の規格は、日本国内の規格によっているが、ＮＥＸＣＯが上記の規格と
同等以上であると認めた立入防止柵は納入することができる。



立入防止柵に求められる適正な品質を確保していることを確認
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●製造時の検査

●納入検査

適正な品質や管理水準の確保について④（立入防止柵）

製造工場において､製造状況､製品の保管状況､梱包状況を確認

製造状況 めっき状況 寸法検査 梱包状況

施工現場において
納入検査を実施
（数量､寸法、損傷の
有無などを確認）

●工事施工会社へ引渡し

納入検査 引渡し状況

○競争入札により資材を安価に調達すること

○従来、工事施工会社が行っていた資材の品質管理、性能確認、
納品までの工程管理などを高速道路会社が自ら行うこと

による材料費の縮減



品質管理を工夫した資材の直接調達は、適正な品質を確保しつつ、資材の調達を工夫した

ことによる費用の縮減である。

高速道路会社が資材の品質管理、性能確認、納
品までの工程管理を直接行い、競争入札で資材
を直接調達することによる材料費の縮減

運用指針第２条第１項第２号に該当

助成金交付における経営努力要件適合性の認定に関する運用指針（抜粋）

第二条 経営努力要件適合性の認定基準
機構は、助成金交付申請をした高速道路会社の主体的かつ積極的な努力による次の各号に掲げる費用の縮減
（適正な品質や管理水準を確保したものに限る。）について、経営努力要件適合性の認定を行うものとする。

②資材又は機材の調達を工夫したことによる費用の縮減
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経営努力要件適合性の認定について

会社の経営努力による
ものであると認定


